

Código de contrato: 52/23722_00001

Adjudicatario original: ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.

Objeto de contrato: Obra de mejora y renovación del saneamiento y el reasfaltado de la calle Karmelo Torre en Basauri.

Fecha de adjudicación: 08/03/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 13/03/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: B48147730

Adjudicatario original: ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 110.000
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/05/2024
Fecha final: 22/06/2024
Fichero: Resolucion_firma_Alcalde.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 25/11/2025
Importe: 14.929,87
Fichero: 08 Resolucion.pdf

Otros datos

