

Código de contrato: P20024957196_00001

Adjudicatario original: UTE NORTÚNEL-ZUBIEDER

Objeto de contrato: Obra de rehabilitación y refuerzo de túneles de Iraeta y Arroa del ferrocarril del Urola

Fecha de adjudicación: 11/04/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 10/05/2024

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: U0005297

Adjudicatario original: UTE NORTÚNEL-ZUBIEDER

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 668.736,02
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/09/2025
Fecha final: 09/12/2025
Fichero: C22023905_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO N°1.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 16/04/2026
Importe: 4.401.153,46
Fichero: C22023905_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON INCREMENTO (PRESUPUESTO).pdf

Otros datos