

Código de contrato: INT022/2023/ARM/AT663_00001

Adjudicatario original: FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U.

Objeto de contrato: Servicios de asistencia técnica especializada a la dirección de obra de los proyectos de construcción del Eje peatonal y ciclable de la Ría

Fecha de adjudicación: 12/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 08/01/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 20

NIF/CIF: A48252613

Adjudicatario original: FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.U.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato firmado.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 209.436,48
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/05/2025
Fecha final: 28/07/2026
Ref. num. expediente: INT022/2023/ARM/AT
Descripción: Modificación no prevista
Fichero: Modificado Nº 1 Exp 022 2023sgn.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 26/11/2025
Fecha final: 28/07/2026
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Contrato Modificado N 2 Exp 022 2023SGN.pdf

Finalización

Otros datos