

Código de contrato: BBAAB 04/2022906_00001

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Objeto de contrato: Obras de ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Fecha de adjudicación: 09/09/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao

Entidad Impulsora: Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 21

NIF/CIF: A48119036

Adjudicatario original: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.249.218,96
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 02/10/2025
Fecha final: 05/10/2026
Descripción: Fase 2 Modificado Edificio 1970
Fichero: Fase 2 Modificado Edificio 70.pdf

Importe: 1.816.371,97
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/05/2026
Fecha final: 05/10/2026
Descripción: Quinto modificado
Fichero: Quinto modificado.pdf

Importe: 5.070.014,97
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/05/2026
Fecha final: 05/10/2026
Descripción: Sexto modificado
Fichero: Sexto modificado.pdf

Importe: 2.012.800,32
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/09/2025
Fecha final: 05/10/2026
Descripción: Fase 2 Modificado de Instalaciones
Fichero: Fase 2 Modificado Instalaciones.pdf

Importe: 1.710.330,02
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 01/10/2025
Fecha final: 05/10/2026
Descripción: Fase 2 Modificado Capítulos 1 a 5 (Estructura)
Fichero: Fase 2 Modificado Estructura.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 31/10/2025
Fecha final: 15/05/2026
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliación plazo.pdf

Finalización

Otros datos