

Código de contrato: 2024/021717_00001

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.

Objeto de contrato: Suministro, Instalación y puesta en marcha de equipos cortocircuitadores de carril tierra en estaciones del FMB

Fecha de adjudicación: 02/10/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 24/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: A48710784

Adjudicatario original: INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url: <http://www.ctb.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url: <http://www.ctb.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 18/09/2025
Fecha final: 31/03/2026
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_185_2025_Ampliación Plazo_sum
INELSA_Cortocircuitadores_2024_021.pdf

Fecha acuerdo: 15/04/2026
Fecha final: 30/06/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_89_2026_2ª Ampliación Plazo_sum
INELSA_Cortocircuitadores_2024_021.pdf

Fecha acuerdo: 16/06/2026
Fecha final: 31/10/2026
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_144_2026_3ª Ampliación Plazo_sum
INELSA_Cortocircuitadores_2024_021.pdf

Finalización

Otros datos