

Código de contrato: 50/25722_00001

Adjudicatario original: FERLAKO SOCIEDAD LIMITADA

Objeto de contrato: Construcción de rampa, acondicionado de las escaleras y pintado de la balaustrada del Puente de Ariz en Av. Agirre Lehendakari, 77-85

Fecha de adjudicación: 01/12/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 19/12/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: B48475776

Adjudicatario original: FERLAKO SOCIEDAD LIMITADA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 39.784,09
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/07/2026
Fecha final: 29/09/2026
Fichero: 19_Decreto modificación contrato.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 21/04/2026
Fecha final: 30/07/2026
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5_Decreto.pdf

Fecha acuerdo: 10/07/2026
Fecha final: 29/09/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 19_Decreto modificación contrato.pdf

Finalización

Otros datos