

Código de contrato: INT012/2023/ARM/AT663_00001

Adjudicatario original: 012/2023/ARM/AT Ferrovial Construcción, BYCAM, INTXAUSTI, UTE

Objeto de contrato: Obra del proyecto del eje peatonal y ciclable de la Ría. tramo Lutxana-Altzaga

Fecha de adjudicación: 13/07/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 14/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 20

NIF/CIF: U56162910

Adjudicatario original: 012/2023/ARM/AT Ferrovial Construcción, BYCAM, INTXAUSTI, UTE

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** Contrato Exp.012 2023.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 199.382,75
Incremento/Decremento: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/05/2026
Fecha final: 15/11/2026
Ref. num. expediente: INT012/2023/ARM/AT
Descripción: Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles detalladas en el documento contractual Modificado nº 4
Fichero: Contrato Modi 4 Exp 012 2023SGN.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 25/03/2025
Fecha final: 15/11/2026
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Modificado nº1 Exp 012 2023 SGN.pdf

Fecha acuerdo: 20/11/2025
Fecha final: 15/11/2026
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Contrato mod nº3 exp 012 2023SGN.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio: Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 26/09/2025
Importe: 4.904.836,97
Fichero: Contrato Modificado Nº2 exp 012 2023SGN.pdf

Concepto: Modificación no prevista de importe
Fecha acuerdo: 04/08/2026
Importe: 2.375.662,77
Fichero: Modificado N5 012 2023SGN.pdf

Finalización

Otros datos