

Código de contrato: 2019JKIR0013720_000000000000000000000001

Adjudicatario original: GEYSER HPC, S.A.

Objeto de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de Obra para las obras del Proyecto de excavaciones de los acopios existentes sobre el relleno denominado Osinalde II, ubicado en el Término Municipal de Arrasate (Gipuzkoa).

Fecha de adjudicación: 20/08/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 21/08/2019

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras

Entidad Impulsora: BIDEGI, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: A48264758

Adjudicatario original: GEYSER HPC, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de solvencia técnica: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 17/01/2020
Fecha final: 11/03/2020
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolución ampliación plazo D.G..pdf

Fecha acuerdo: 16/03/2020
Fecha final: 22/04/2020
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 08/07/2020
Importe: 63.241
Fichero: 2019JKIR0013-026-001-(01).pdf

Otros datos

