

Código de contrato: 4-RF-96/20191161_0000000000000000000002

Adjudicatario original: UTE ASFALTIA, S.L. + CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U.

Objeto de contrato: Rehabilitación del firme en las carreteras de la red local de la Diputación Foral de Gipuzkoa (4-RF-96/2019)

Fecha de adjudicación: 17/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 13/08/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: U01789130

Adjudicatario original: UTE ASFALTIA, S.L. + CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Url:<https://www.gipuzkoa.eus>

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://www.gipuzkoa.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://www.gipuzkoa.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres No
protegidos:

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 209.850,7
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 03/08/2022
Fecha final: 20/12/2022
Fichero: OF-C-2022-0330.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 08/03/2023
Importe: 2.239.180
Fichero: OF-C-2023-0118.pdf

Otros datos

