

Código de contrato: 2018/160717_000000000000000000000001

Adjudicatario original: Smarting Engineering, S.L.

Objeto de contrato: Implantación de un piloto de validación Barik con Smartphone NFC en el Transporte Público de Bizkaia

Fecha de adjudicación: 15/03/2019

Fecha firma empresa / Formalización: 28/03/2019

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 30

NIF/CIF: B65842924

Adjudicatario original: Smarting Engineering, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:<https://www.ctb.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 01/09/2021
Fecha final: 31/12/2021
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resol_182_2021.pdf

Finalización

Otros datos