

Código de contrato: URA/039A/20211254_000000000000000000000001

Adjudicatario original: SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Objeto de contrato: Redacción del proyecto constructivo de la estación de aforo de Urbina Eza

Fecha de adjudicación: 29/07/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 30/07/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 4

NIF/CIF: B75133405

Adjudicatario original: SALABERRIA INGENIERITZA S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No
Url:<https://www.contratacion.euskadi.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 25/03/2022
Fecha final: 15/04/2022
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-039A-2021 Resolución SEGUNDA ampliación de plazo_fdo.pdf

Finalización

Otros datos

