

Código de contrato: ID.05/2021-0054690_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.

Objeto de contrato: Obras de ejecución de edificio para alojamientos dotacionales

Fecha de adjudicación: 30/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 05/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Usurbil

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Usurbil

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: A20038279

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 14/01/2022
Fecha final: 15/11/2022
Plazo: 13 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 5. Dekretua 2022-30.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Incorporación de obras adicionales y modificaciones no esenciales.
Fecha acuerdo: 29/09/2022
Importe: 29.739,41
Fichero: 6.- Ziurtagiria plenoa 6p_sinatuta.pdf

Concepto: Incluir obras adicionales
Fecha acuerdo: 14/01/2022
Importe: 49.162,9
Fichero: 5. Dekretua 2022-30.pdf

Finalización

Otros datos

