

Código de contrato: 2023/0017/073/021133_00001

Adjudicatario original: Lurpelan Tunnelling SA

Objeto de contrato: Estabilización inferior de acceso a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe en el biotopo protegido de Gaztelugatxe, Bermeo (Bizkaia) Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Fecha de adjudicación: 20/09/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 27/09/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Medio Natural y Agricultura

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 2

NIF/CIF: A95431607

Adjudicatario original: Lurpelan Tunnelling SA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 18/12/2023
Fecha final: 02/12/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliación del plazo.pdf

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio: Concepto: Modificación no prevista
Fecha acuerdo: 29/12/2023
Importe: 132.191,23
Fichero: Modificado no previsto.pdf

Concepto: Certificacion Final
Fecha acuerdo: 30/05/2024
Importe: 27.779,18
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Otros datos

