

Código de contrato: URA/006/2019592_000000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE TECIMASA VIUDA DE SAINZ

Objeto de contrato: Obras de encauzamiento del río Nervión-Ibaizabal. Fase 3: Tramo Bengoetxe-Plazakoetxe (Bizkaia)

Fecha de adjudicación: 28/01/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 01/06/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 15

NIF/CIF: U95984241

Adjudicatario original: UTE TECIMASA VIUDA DE SAINZ

Carácter plurianual: Sí

Anualidades: Año: 2.020
Importe: 519.433

Año: 2.021
Importe: 8.588.673

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:

- Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:

- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 3.389.440,07
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 05/04/2022
Fecha final: 24/02/2023
Fichero: URA-006-2019 RSL APROBACIÓN MODIFICADO.pdf

Finalización

Otros datos

