

Código de contrato: INT001/2020/ARM/AT663_000000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. - Euskontrol, S.A. - Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U.

Objeto de contrato: proyecto reducción congestión y vulnerabilidad en la red básica transeuropea, accesos y nodos del corredor Atlántico en Bilbao y Área Metropolitana: conexión BI-637 con A-8, VSM/E-70 Y BI-628

Fecha de adjudicación: 22/06/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 21/07/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Entidad Impulsora: INTERBIAK

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 33

NIF/CIF: U01608702

Adjudicatario original: UTE Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. - Euskontrol, S.A. - Idom Consulting Engineering Architecture, S.A.U.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.089.000
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 10/12/2024
Fecha final: 07/04/2025
Ref. num. expediente: INT001/2020/ARM/AT
Fichero: Contrato modificado 5 Exp 001 2020 SGN.pdf

Importe: 889.350
Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 14/06/2024
Fecha final: 07/07/2024
Ref. num. expediente: INT001/2020/ARM/AT
Fichero: Contrato Modi 4 Exp 001 2020.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 12/05/2023
Fecha final: 07/01/2024
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Modificado 1.pdf

Fecha acuerdo: 28/11/2023
Fecha final: 07/04/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Contrato Modificado 2 Exp 001 2020.pdf

Fecha acuerdo: 15/04/2024
Fecha final: 07/06/2024
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Contrato Modi 3 Exp 001 2020.pdf

Finalización

Otros datos