

Código de contrato: GET/6449607_00001

Adjudicatario original: BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Objeto de contrato: Semipeatonalización y creación de zbe y mejora de la calidad ambiental en c/
mayor fase 2 (c/ eduardo coste-c/ santa ana)

Fecha de adjudicación: 10/12/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 07/01/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Getxo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Getxo

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Semanas

Plazo: 17

NIF/CIF: A48716377

Adjudicatario original: BYCAM SERVICIOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 161.198,74
Incremento/Decremento: 11 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 13/05/2025
Fecha final: 03/01/0001
Descripción: NUEVAS NECESIDADES IMPREVISTAS
Fichero: Resolución Modificado.pdf

Finalización

Otros datos

