

Código de contrato: 2021/0007/073/101139_000000000000000000000001

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de construcción de la reducción de la congestión en nodos viales metropolitanos y conexión con la red transeuropea. Tramo Cruces-Rontegi

Fecha de adjudicación: 14/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 08/10/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 18

NIF/CIF: A48059208

Adjudicatario original: TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://www.contratacion.euskadi.eus>

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://www.contratacion.euskadi.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si

Url:<https://www.contratacion.euskadi.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres No
protegidos:

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.250.360,57
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 29/11/2022
Fecha final: 08/09/2023
Ref. num. expediente: 2021/0007/073/10
Fichero: Modificado expediente 2021-0007-073-10.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 09/11/2023
Fecha final: 09/12/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliación 2 del plazo 2021-0007.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Certificación final
Fecha acuerdo: 21/11/2024
Importe: 294.412,64
Fichero: Certificación final 2021-0007-073-10.pdf

Concepto: Regularización revisión excepcional de precios
Fecha acuerdo: 12/12/2024
Importe: 210.371,09
Fichero: Regularización revisión precios excepcional.pdf

Concepto: Revisión excepcional de precios
Fecha acuerdo: 11/01/2024
Importe: 384.069,41
Fichero: Resolución revisión precios excepcional.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 12/06/2025
Importe: 0
Observaciones en castellano: Liquidación y devolución de garantías definitivas
Fichero: Liquidación y dev de garantía.pdf

Fichero: Liquidación y dev de garantía.pdf

Fecha garantía: 12/06/2025

Otros datos