

Código de contrato: 2022/0019/073/101139_00001

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de construcción del nuevo acceso al Hospital de Cruces desde la carretera BI-10 en la calzada sentido Bilbao, en el Barrio de Retuerto

Fecha de adjudicación: 29/11/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/12/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: A48154348

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ, S.A.

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO 2022-0019-073-10.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:	Medioambientales:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Sociales:
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Igualdad de Mujeres y Hombres:
	Criterios de Adjudicación: Si
	Condiciones especiales de ejecución: Si
	Consideraciones de tipo económico:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Innovación:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Otras:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
	Protección de datos:
	Criterios de Adjudicación: No
	Condiciones especiales de ejecución: No
	Criterios de solvencia técnica: No
	Contratos reservados: No
	Otros: No
Reservado a talleres protegidos:	No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 09/11/2023
Fecha final: 28/11/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Amplicación plazo.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Modificación prevista
Fecha acuerdo: 26/10/2023
Importe: 113.071,31
Fichero: Modificado previsto.pdf

Concepto: Responsable del contrato / Dirección facultativa
Fecha acuerdo: 14/02/2023

Concepto: Modificación no prevista
Fecha acuerdo: 21/12/2023
Importe: 0,01
Fichero: 09 AF Modificado 2022-0019 (no previsto).pdf

Concepto: Certificacion Final
Fecha acuerdo: 19/12/2024
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 24/07/2025

Importe: 0

Observaciones en castellano: Liquidación y devolución de garantía

Fichero: Liquidación y devolución garantia.pdf

Fecha garantía: 24/07/2025

Otros datos