

Código de contrato: SE.23.01792_00001

Adjudicatario original: SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Objeto de contrato: Servicios de redacción del Estudio de alternativas para la rehabilitación del Canal Bajo

Fecha de adjudicación: 25/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 19/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: AGASA

Entidad Impulsora: Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A.

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: B20871596

Adjudicatario original: SESTRA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 26.283,33
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 20/09/2024
Fecha final: 10/04/2025
Fichero: 39 24.09.20 REDG (Orden de Cambio nº 1 modificación contrato).pdf

Finalización

Otros datos

