

Código de contrato: URA/007/20221254_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.

Objeto de contrato: Proyecto de restauración de riberas del río Galindo en Gorostiza, T.M. de Barakaldo

Fecha de adjudicación: 28/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 09/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 3

NIF/CIF: A48150304

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES INTXAUSTI, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 160.771,23
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/03/2023
Fecha final: 03/05/2023
Fichero: URA-007-2022 RSL APROBACION MODIFICADO_fdo.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 29/12/2022
Fecha final: 03/04/2023
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: URA-007-2022 RSL ampliación de plazo CAST_fdo.pdf

Finalización

Otros datos

