

Código de contrato: 2023/0001/073/101139_00001

Adjudicatario original: UTE DÍEZ Y COMPAÑÍA, S.A. - FREYSSINET, S.A.U.

Objeto de contrato: Adecuación de sistemas de contención y señalización del P.K. 109+800 al P.K. 113+300 en Basauri

Fecha de adjudicación: 30/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 26/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 25

NIF/CIF: U13841895

Adjudicatario original: UTE DÍEZ Y COMPAÑÍA, S.A. - FREYSSINET, S.A.U.

Carácter plurianual: No

Documento de adjudicación contrato 2023-0001-073-10.pdf
contrato firmado por el
tramitador:

Revisión de precios No
establecidos:

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 20/08/2025
Fecha final: 25/08/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliación plazo y _PT.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio: Concepto: Certificacion Final
Fecha acuerdo: 18/12/2025
Importe: 387.716,03
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Otros datos