

Código de contrato: P20024497196_00001

Adjudicatario original: FHIOS CONSULTORIA TECNOLOGICA S L

Objeto de contrato: Implantación del sistema de Gestión Documental de ETS

Fecha de adjudicación: 26/10/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 20/11/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 30

NIF/CIF: B64720782

Adjudicatario original: FHIOS CONSULTORIA TECNOLOGICA S L

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 16.120
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/05/2024
Fecha final: 21/07/2026
Fichero: C22023350_RESOLUCIÓN_ModNoPrev_FHIOS.pdf

Importe: 15.562
Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 30/12/2025
Fecha final: 21/09/2026
Fichero: C22023350_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf

Finalización

Otros datos

