

Código de contrato: P20025762196_00001

Adjudicatario original: JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Objeto de contrato: Obra de urbanización de las calles Easo y San Bartolomé (Donostia)

Fecha de adjudicación: 07/11/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 28/11/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 10

NIF/CIF: B41274549

Adjudicatario original: JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 534.275,48
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/06/2025
Fecha final: 27/10/2025
Fichero: C22024590_RESOLUCIÓN_Proymodif1_JAIZUBIA.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 28/10/2025
Importe: 1.944.017,99
Fichero: C22024590_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON INCREMENTO (PRESUPUESTO).pdf

Otros datos

