

Código de contrato: P20026309196_00001

Adjudicatario original: COMSA, S.A.

Objeto de contrato: Obra de renovación de vía estación Itsasbegi

Fecha de adjudicación: 27/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 22/04/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: A08031098

Adjudicatario original: COMSA, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 241.948,56
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 18/09/2025
Fecha final: 20/11/2025
Fichero: C22025020_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO N°1.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 13/11/2025
Fecha final: 26/12/2025
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22025020_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 19/02/2026
Importe: 872.838,46
Fichero: C22025020_RESOLUCIÓN_CERTIFICACIÓN FINAL CON INCREMENTO (PRESUPUESTO).pdf

Otros datos