

Código de contrato: 6-O-77/20191161_0000000000000000000001

Adjudicatario original: INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.A.

Objeto de contrato: Implementación y control de la instrumentación geotécnica en la red de carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa (6-O-77/2019)

Fecha de adjudicación: 27/07/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 28/08/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Gipuzkoa

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 24

NIF/CIF: A28765881

Adjudicatario original: INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si
Url: <https://www.gipuzkoa.eus>

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url: <https://www.gipuzkoa.eus>

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

A ejecutar en un programa de
empleo protegido:

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Prórrogas: Importe: 585.036,57
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 21/09/2022
Fecha final: 27/09/2024
Fichero: OF-C-2022-0614.pdf

Importe: 94.318,83
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/06/2025
Fecha final: 27/09/2025
Fichero: ACU-C-2025-0178.pdf

Importe: 203.394,32
Incremento/Decremento: 9 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/09/2024
Fecha final: 27/06/2025
Fichero: ORD-C-2024-0389.pdf

**Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio:** Concepto: Anexo modificación
Fecha acuerdo: 21/12/2021
Fichero: ANEXO AD-C-2021-0053.pdf

Concepto: Modificación contrato
Fecha acuerdo: 21/12/2021
Importe: 599.299
Fichero: AD-C-2021-0053.pdf

Finalización

Otros datos