

Código de contrato: 2022/0001/073/101139_00001

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ SA

Objeto de contrato: Reordenación de accesos y calmado de tráfico en la carretera BI-2238 del PK 35 +600 al PK 37 +000 en Arteaga

Fecha de adjudicación: 26/04/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 29/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 14

NIF/CIF: A48154348

Adjudicatario original: VIUDA DE SAINZ SA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No

Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres No
protegidos:

A ejecutar en un programa de No
empleo protegido:

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 16/11/2023
Fecha final: 11/02/2024
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliación plazo.pdf

Incidencias contractuales / Modificaciones de precio: Concepto: Certificación Final
Fecha acuerdo: 26/12/2024
Importe: 340.150,67
Fichero: Certificación final.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 05/03/2026
Importe: 3.741.657,4
Observaciones en castellano: LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
Fichero: LIQUIDACIÓN Y DEV DE GARANTÍA .pdf

Otros datos

