Código de contrato: 16/23722_00001

Adjudicatario original: ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL

Objeto de contrato: Instalación de un ascensor público en el Sector San Miguel Oeste "SR1" de Basauri

Fecha de adjudicación: 10/07/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 02/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	5
NIF/CIF:	B95636981
Adjudicatario original:	ESTUDIOS Y OBRAS RECALDE SL
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 08/02/2024 Fecha final: 27/03/2024 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 6-Decreto ampliación de plazo.pdf

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 02/10/2025 Importe: 15.534,79 Fichero: 4. Decreto Liquidación y Devolución Garantía.pdf

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi