Código de contrato: 25/23722_00001

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA SA

Objeto de contrato: Ejecución de las obras de reforma de la Plaza San Fausto en Basauri

Fecha de adjudicación: 15/12/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 29/01/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	12
NIF/CIF:	A20029104
Adjudicatario original:	ALTUNA Y URIA SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 19/05/2025
Fecha final: 20/09/2025
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 2.2-Resolucion_firma_Alcalde.pdf

Fecha acuerdo: 18/03/2026
Fecha final: 20/04/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 4_Decreto.pdf

Fecha acuerdo: 18/09/2025
Fecha final: 20/12/2025
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolucion_firma_Alcalde.pdf

Fecha acuerdo: 11/02/2026
Fecha final: 20/03/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 4-Decreto ampliación plazo.pdf

Fecha acuerdo: 10/12/2025
Fecha final: 20/02/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Resolucion_firma_Alcalde.pdf

Finalización

Otros datos