Código de contrato: 41/24722_00001

Adjudicatario original: UTE SERANCO-OBRAS Y SERVICIOS BASAURI

Objeto de contrato: Mejora de accesibilidad y aparcamientos del entorno del parque de Bizkoxalde

Fecha de adjudicación: 27/12/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 26/01/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Basauri

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Basauri

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	U0006210
Adjudicatario original:	UTE SERANCO-OBRAS Y SERVICIOS BASAURI
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 20/07/2026 Fecha final: 25/01/2027 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 6_Decreto ampliación plazo.pdf

Finalización

Otros datos