Código de contrato: LAN/O-75/2025250_00001

Adjudicatario original: ZAMAKOA, S.A.

Objeto de contrato: Obras para la ampliación de la oficina de Gros en Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa)

Fecha de adjudicación: 14/11/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 21/11/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: LANBIDE, Servicio Vasco de Empleo

Entidad Impulsora: Lanbide

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	A48184295
Adjudicatario original:	ZAMAKOA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 77.830,26 Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 23/07/2026 Fecha final: 15/08/2026 Ref. num. expediente: M-68/2026 Fichero: 5. Resolucion de Aprobacion del Modificado.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi