Código de contrato: P20021355196_00000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE METRO MIRACONCHA-EASO

Objeto de contrato: Obra del Proyecto Constructivo del tramo Miraconcha-Easo del Metro de Donostialdea. Fase 2

Fecha de adjudicación: 22/04/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 01/06/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	36
NIF/CIF:	U05466503
Adjudicatario original:	UTE METRO MIRACONCHA-EASO
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 20/03/2025
Fecha final: 30/03/2026
Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020492_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_UTE MIRACONCHA EASO.pdf

Fecha acuerdo: 26/03/2026
Fecha final: 30/08/2026
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020492_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 30/07/2026
Fecha final: 30/10/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22020492_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos