Código de contrato: 2021/00560252_00000000000000000000052

Adjudicatario original: IZASA HOSPITAL, S.L.U.

Objeto de contrato: Suministro de material hemodinámica (Stent coronario, catéter dilatación coronaria, sistema de reparación de válvula mitral y material de valvuloplastia para las OO.SS de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 13/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/10/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	10/10/2026
NIF/CIF:	B08438731
Adjudicatario original:	IZASA HOSPITAL, S.L.U.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Prórrogas:

Importe: 24.400
Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/10/2023
Fecha final: 10/10/2025

Importe: 330.000
Incremento/Decremento: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 12/11/2025
Fecha final: 10/10/2026

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi