Código de contrato: 2022/017717_00001

Adjudicatario original: THALES ESPAÑA G.R.P., S.A.

Objeto de contrato: Actuaciones y mejoras en el SAGB y en el sistema de OACs para la implantación de Barik Mobile en masivo y optimización de la explotación de datos

Fecha de adjudicación: 20/07/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 31/08/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Años
Plazo:	4
NIF/CIF:	A78634979
Adjudicatario original:	THALES ESPAÑA G.R.P., S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 07/09/2026 Fecha final: 18/12/2026 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resol_199_2026.pdf

Finalización

Otros datos