Código de contrato: 2024/CO_SOBR/00691121_00001

Adjudicatario original: YARRITU, S.A.

Objeto de contrato: Obras de reforma de la Senda de los Puertos de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de adjudicación: 18/07/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 10/09/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	A01008051
Adjudicatario original:	YARRITU, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 11/09/2026 Fecha final: 22/11/2026 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: 2025 CO_SOBR 0069 Ampliación.zip

Finalización

Otros datos