Código de contrato: 2024/050717_00001

Adjudicatario original: ELDU, S.A.

Objeto de contrato: Obra de cambio de tubos fluorescentes a tecnologia led en la zona de andenes, mezzaninas y cañones de acceso de las estaciones de Erandio, Sarriko, Basarrate, Gurutzeta y Barakaldio del FMB

Fecha de adjudicación: 15/01/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 23/01/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Entidad Impulsora: Consorcio de Transportes de Bizkaia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	18
NIF/CIF:	A48035141
Adjudicatario original:	ELDU, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si
Url:http://www.ctb.eus

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 14/09/2026 Fecha final: 29/01/2027 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Resol_210_2026_Ampliación Plazo_obra ELDU LEDS _2024_050.pdf

Finalización

Otros datos