Código de contrato: P20024058196_00001

Adjudicatario original: ALTUNA Y URIA-ACCIONA-IZA

Objeto de contrato: Obra de ejecución del ascensor para la conexión de la estación de Easo (calle Salud) con la calle San Roke

Fecha de adjudicación: 22/06/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 29/08/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	20
NIF/CIF:	U0004422
Adjudicatario original:	ALTUNA Y URIA-ACCIONA-IZA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 432.253,59 Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 31/10/2024 Fecha final: 22/09/2025 Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_Modif1_UTE ASCENSOR.pdf Importe: 656.165,57 Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 23/04/2026 Fecha final: 22/06/2026 Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO_nº2.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 12/02/2026 Fecha final: 22/06/2026 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf Fecha acuerdo: 11/09/2025 Fecha final: 22/02/2026 Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf Fecha acuerdo: 11/06/2026 Fecha final: 30/09/2026

Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 24/09/2026
Fecha final: 23/10/2026
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022992_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos