Código de contrato: P20023798196_00001

Adjudicatario original: UTE ALTUNA Y URIA - JAIZUBIA

Objeto de contrato: Obra de la Variante de Altzola

Fecha de adjudicación: 18/05/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 15/06/2023

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	21
NIF/CIF:	U0004244
Adjudicatario original:	UTE ALTUNA Y URIA - JAIZUBIA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:

Importe: 1.302.687,77
Incremento/Decremento: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/10/2024
Fecha final: 07/09/2025
Fichero: C22022858_RESOLUCIÓN_ProyModifnº1_UTE VARIANTE ALTZOLA.pdf

Importe: 1.015.517,53
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 04/12/2025
Fecha final: 06/03/2026
Fichero: C22022858_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO.pdf

Importe: 3.751.207,98
Incremento/Decremento: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 24/09/2026
Fecha final: 06/08/2027
Fichero: C22022858_RESOLUCIÓN_PROYECTO MODIFICADO.pdf

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 26/02/2026
Fecha final: 06/05/2027
Plazo: 15 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022858_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Fecha acuerdo: 24/07/2025
Fecha final: 06/03/2026
Plazo: 6 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22022858_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Finalización

Otros datos