Código de contrato: P20026443196_00001

Adjudicatario original: KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A.

Objeto de contrato: Suministro e instalación de canceladoras en las nuevas estaciones del Topo y en el apeadero de Bedia de ETS

Fecha de adjudicación: 30/04/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 23/05/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	A16954893
Adjudicatario original:	KONTRON PUBLIC TRANSPORT ARCE, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 284.593,28 Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 25/09/2025 Fecha final: 03/10/2026 Fichero: C22025128_RESOLUCIÓN_MODIFICACIÓN CONTRATO.pdf
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 01/10/2026 Fecha final: 30/11/2026 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: C22025128_RESOLUCIÓN_AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi