Código de contrato: 2020OBRA0004620_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK

Objeto de contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto denominado "Mejora de accesibilidad, instalación de ascensores, del barrio de Floreaga de Azkoitia - Fase 1".

Fecha de adjudicación: 17/02/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 15/03/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Azkoitia

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Azkoitia

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	6
NIF/CIF:	B20835757
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES EGURKI ERAIKUNTZAK
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: Si

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 110.554 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 26/08/2021 Fecha final: 17/09/2021 Descripción: Formalización del modificado: 30/08/2021 Ampliación plazo: 8 semanas

Finalización

Otros datos