Código de contrato: FCSMEJORASITINERARIO2025711_00001

Adjudicatario original: CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL VEGA, S.L.

Objeto de contrato: Obras de mejoras de adecuación del itinerario del conocimiento de la Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz

Fecha de adjudicación: 22/07/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 04/08/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Fundación Catedral Santa María

Entidad Impulsora: Fundación Catedral Santa María

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	B09081415
Adjudicatario original:	CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL VEGA, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 05/05/2026 Fecha final: 02/10/2026 Plazo: 4 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/09/2026 Fecha final: 26/02/2027 Plazo: 5 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: ampliación plazo obras mejoras 2.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi