Código de contrato: 2021/02389252_00027

Adjudicatario original: DGM VASCULAR, S.L.

Objeto de contrato: Suministro de material de neurorradiología para las Organizacione de Servicios de Osakidetza

Fecha de adjudicación: 08/08/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 05/10/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Organización Central

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	04/10/2026
NIF/CIF:	B66179730
Adjudicatario original:	DGM VASCULAR, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 172.700 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 30/04/2026 Fecha final: 04/10/2026 Fichero: Documento anexo-2021 02389 MODIFICACION DGM VASCULAR.pdf Importe: 38.500 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 29/09/2026 Fecha final: 04/10/2026 Fichero: Documento anexo-2021 02389 08 MOD DGM VASCULAR.zip
Prórrogas:	Importe: 41.800 Incremento/Decremento: 24 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 22/10/2024 Fecha final: 04/10/2026 Fichero: Documento anexo-2021 02389 06 PRORROGA DGM VASCULAR.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos