Código de contrato: P20022628196_00001

Adjudicatario original: BELGORAIL, S.A

Objeto de contrato: Servicio de verificación de Interoperabilidad (NOBO) en los subsistemas de infraestructura en los proyectos constructivos de plataforma de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1

Fecha de adjudicación: 31/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 27/04/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	W0173208J
Adjudicatario original:	BELGORAIL, S.A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del objeto:
Importe: 33.000
Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 28/11/2024
Fecha final: 31/07/2025
Fichero: C22021646_RESOLUCIÓN_ModifContrato_BELGORAIL.pdf

Modificación del plazo:
Fecha acuerdo: 01/06/2023
Fecha final: 31/12/2023
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021646_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_CERTIFER.pdf

Fecha acuerdo: 21/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021646_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_CERTIFER.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 29/10/2026
Importe: 107.775
Fichero: C22021646_RESOLUCIÓN_LIQUIDACIÓN CON DECREMENTO (DE PRESUPUESTO).pdf

---

Otros datos