Código de contrato: P20022629196_00001

Adjudicatario original: BELGORAIL, S.A

Objeto de contrato: Servicio de evaluación Independiente de Seguridad (ASBO) para los subsistemas de infraestructura en los proyectos constructivos de plataforma de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1

Fecha de adjudicación: 27/05/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 24/06/2022

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Euskal Trenbide Sarea

Entidad Impulsora: ETS - Euskal Trenbide Sarea

Tipo: Otros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	9
NIF/CIF:	W0173208J
Adjudicatario original:	BELGORAIL, S.A
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No

Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 25/05/2023
Fecha final: 31/12/2023
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021824_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_BELGORAIL.pdf

Fecha acuerdo: 21/12/2023
Fecha final: 31/12/2024
Plazo: 12 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 06/02/2025
Fecha final: 31/07/2025
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: C22021824_RESOLUCIÓN_AMPL PLAZO_BELGORAIL.pdf

Finalización

Datos Finalización:

Fecha: 29/10/2026
Importe: 67.190

Fichero: C22021824_RESOLUCIÓN_LIQUIDACIÓN CON DECREMENTO (DE PRESUPUESTO).pdf

---

Otros datos