Código de contrato: CM-124-2021552_00001

Adjudicatario original: Construcciones Oralur S.L.

Objeto de contrato: Trabajos de reparación de oficina 4.08 del edificio Enertic debido a daños ocasionados por una fuga de agua.

Fecha de adjudicación: 03/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 03/05/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Sociedad Fomento de San Sebastián, S.A.

Entidad Impulsora: Sociedad Fomento de San Sebastián

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Días
Plazo:	4
NIF/CIF:	B20819215
Adjudicatario original:	Construcciones Oralur S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 07/05/2021 Importe: 3.606

Otros datos