Código de contrato: 20/9-OH569_00000000000000000000001

Adjudicatario original: EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L

Objeto de contrato: Proyecto constructivo de la nueva red de colectores de Salvatierra/Agurain

Fecha de adjudicación: 15/09/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 17/09/2020

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Agricultura

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	10
NIF/CIF:	B31231319
Adjudicatario original:	EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L
Carácter plurianual:	Sí
Anualidades:	Año: 2.020 Importe: 319.380 Año: 2.021 Importe: 805.971

Revisión de precios establecidos: No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

---

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 22/07/2021
Fecha final: 05/10/2021
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 20-9 OF Ampliación plazo Colectores Agurain.pdf

Fecha acuerdo: 11/10/2021
Fecha final: 05/11/2021
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 20-9 OF 2ª ampliacioón plazo_cove.pdf

Finalización

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos