Código de contrato: 2021-021702_00000000000000000000001

Adjudicatario original: CERRAMIENTOS Y PREFABRICACIONES DEL NORTE SA

Objeto de contrato: Suministro y colocación de captafaro solar en los pasos de peatones

Fecha de adjudicación: 11/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/05/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Markina-Xemein

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Markina-Xemein

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	2
NIF/CIF:	A48210553
Adjudicatario original:	CERRAMIENTOS Y PREFABRICACIONES DEL NORTE SA
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 11/07/2021 Importe: 6.776 Fecha: 11/07/2021 Importe: 6.776

Otros datos