Código de contrato: DESMA/002/2022/O1241_00001

Adjudicatario original: ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S L

Objeto de contrato: Instalación de pantalán en el muelle de la Jarana del puerto de Donostia.

Fecha de adjudicación: 23/03/2022

Fecha firma empresa / Formalización: 25/03/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	3
NIF/CIF:	B20093068
Adjudicatario original:	ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK S L
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Observaciones:	Acta comprobación replanteo: 13/07/2022
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos:	No
A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 06/07/2022 Fecha final: 30/09/2022 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: RESOLUCIÓN ampliación de plazo.pdf Fecha acuerdo: 28/09/2022 Fecha final: 15/11/2022 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: RESOLUCIÓN.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi