Código de contrato: 2021/02255272_00001

Adjudicatario original: ASFALTOS URIBE, S.A.

Objeto de contrato: Obras de pavimentación aparcamiento Hospital Santa Marina

Fecha de adjudicación: 21/12/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 11/01/2022

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Hospital Santa Marina

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Fecha
Fecha fin plazo:	03/06/2022
NIF/CIF:	A48108484
Adjudicatario original:	ASFALTOS URIBE, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No Condiciones especiales de ejecución: No

Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 74.500,05 Incremento/Decremento: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 05/08/2022 Fecha final: 20/07/2022
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 05/08/2022 Fecha final: 20/07/2022 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 05/10/2022 Fecha final: 19/08/2022 Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fichero: Documento de contrato firmado-5 Contrato 2da modificación FIRMADO.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi