Código de contrato: 000044/2019-CONT547_00000000000000000000001

Adjudicatario original: VICONSA, S.A.

Objeto de contrato: Mejora de la accesibilidad en la conexión de las calles Sotera de la Mier, Grupo Miramar y La Atalaya, de Portugalete.

Fecha de adjudicación: 17/08/2020

Fecha firma empresa / Formalización: 26/08/2020

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Portugalete

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Portugalete

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Finalizado
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	A48073274
Adjudicatario original:	VICONSA, S.A.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido: No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del objeto:	Importe: 66.272,13 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 21/05/2021 Fecha final: 14/06/2021 Descripción: 1ª Modificación Importe: 77.433,37 Incremento/Decremento: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes) Fecha acuerdo: 07/07/2021 Fecha final: 14/07/2021 Descripción: 2ª Modificación
Modificación del plazo:	Fecha acuerdo: 19/05/2021 Fecha final: 14/07/2021 Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Finalización

Datos Finalización:	Fecha: 14/05/2021 Importe: 835.140,66

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi

Otros datos