Código de contrato: URA/018A/20211254_00000000000000000001

Adjudicatario original: SERYE INGENIEROS, S.L.

Objeto de contrato: Actualización del proyecto de saneamiento de Mendaro

Fecha de adjudicación: 12/05/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 20/05/2021

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Gobierno Vasco

Entidad Impulsora: Agencia Vasca del Agua

Tipo: Servicios

Objeto Contrato

Estado del contrato:	Ejecución
Duración del contrato:	Meses
Plazo:	8
NIF/CIF:	B70543012
Adjudicatario original:	SERYE INGENIEROS, S.L.
Carácter plurianual:	No
Revisión de precios establecidos:	No
Cláusulas especiales:	Medioambientales: Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Consideraciones de tipo económico:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Innovación:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Otras:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Protección de datos:
- Criterios de Adjudicación: No
- Condiciones especiales de ejecución: No
- Criterios de solvencia técnica: No
- Contratos reservados: No
- Otros: No

Reservado a talleres protegidos: No

A ejecutar en un programa de empleo protegido:	No
Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato:	No

Ejecución

Modificación del plazo:

Fecha acuerdo: 20/10/2022
Fecha final: 31/01/2023
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 018A-2021 3º RSL ampliación de plazo.pdf

Fecha acuerdo: 25/03/2022
Fecha final: 21/06/2022
Plazo: 8 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 018A-2021 RSL ampliación de plazo CAST_fdo.pdf

Fecha acuerdo: 17/06/2022
Fecha final: 21/10/2022
Plazo: 3 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: RSL 2º AMPLIACION PLAZO.pdf

Finalización

Otros datos

Kontratazio Publikoa Euskadin
plataforma
Contratación Pública en Euskadi